

## Stage 2 – Task 3: Identify Risks

Cette section identifie les risques potentiels du projet et propose des stratégies de mitigation pour chacun.

| Risque  | Catégorie     | Stratégie de mitigation  |
|---|---------------|--|
| Manque de temps pour finaliser certaines fonctionnalités      | Timeline      | Établir un planning réaliste, prioriser les tâches essentielles        |
| Difficultés techniques avec les outils ou frameworks utilisés | Technical     | Prévoir une phase de recherche et tests préliminaires ;                |
| Perte de données ou corruption de fichiers                    | Technical     | Utiliser un contrôle de version (GitHub) et des sauvegardes régulières |
| Feedback tardif ou insuffisant des instructeurs               | Communication | Fixer des jalons clairs et envoyer des rappels réguliers               |
| Perte de motivation ou surcharge de travail                   | Team Dynamics | Planifier des pauses, maintenir un rythme soutenable                   |