## Stage 2 – Task 3: Identify Risks

Cette section identifie les risques potentiels du projet et propose des stratégies de mitigation pour chacun.

Risque	Catégorie	Stratégie de mitigation	
Manque de temps pour finaliser certaines fo	n <b>ētimelial</b> ités	Établir un planning réaliste, prioriser les tâch	nes essenti
Difficultés techniques avec les outils ou fran	ne <b>Tveconthos</b> i <b>catall</b> isés	Prévoir une phase de recherche et tests pré	liminaires
Perte de données ou corruption de fichiers	Technical	Utiliser un contrôle de version (GitHub) et de	es sauvega
Feedback tardif ou insuffisant des instructeu	r©ommunication	Fixer des jalons clairs et envoyer des rappe	s réguliers
Perte de motivation ou surcharge de travail	Team Dynamics	Planifier des pauses, maintenir un rythme so	outenable o